



Referat Styregruppen

Dato: 12/9 2017

Kl: 17 - 19

Sted: Mødelokalet Bælum skole

Ordstyrer:

Referent: Gitte



Tilstede:

Jørgen Brøndgaard Nielsen
Ole Terp
Pia Bonde
Gitte Holm

Afbud fra:

Sara Tornøe
Peter Müller
Helle Astrup
Bente Søgaard

1. Godkendelse af referat fra sidst

Referat blev godkendt med bemærkning om, at Ole Terp har deltaget i alle tidligere Styregruppemøder, hvilket ikke har fremgået af referater.

2. Borgerundersøgelsen - status

Der er p.t. 1364, der har svaret på borgerundersøgelsen. Det blev bemærket, at det nok er tvivlsomt, hvor mange flere, der kan forventes at ville udfylde spørgsmålene fra undersøgelsen.

Gevinsterne skal være en æske chokolade i størrelsesordenen 100 kr.

3. Kortlægning status – opfølgning

Ole Terp følger op på hvem der skriver en kort beskrivelse på 5-10 linjer om Terndrup. Pia er ved at indhente beskrivelser fra de andre byer, der mangler en beskrivelse.

4. Dialogmøder status – kommende møder

Der har ikke været det helt store fremmøde indtil videre. Men dialogmøderne gennemføres som planlagt med en særlig invitation til de unge – der sendes reminder ud på fb. De, der er mødt op til møderne var imidlertid positivt stemte.

5. Hjemmeside status – facebook status

Hjemmesiden er ved at være rettet til med faneblade og undermenuer. På den afsluttende workshop med hjemmesiden den 3. oktober forsøges siden at gøres færdig, så den kan gå i luften inden efterårsferien i uge 8. Facebooksiden er også kommet godt i gang.

6. Lines involvering – forslag til datoer/aktiviteter

Der har nu været møde med Line, klyngesekretariatet, Sara og Pia. Her er det aftalt, at Line skal deltage i mødet den 16. november i Styregruppen fra 17-18 og efterfølgende kommunikationsgruppens og borgerindvolveringsgruppens møder samme dag. På disse møder skal der ske en opsamling på kortlægningen og en evaluering heraf.

Line deltager på styregruppens møde den 9. januar, hvor styregruppen skal færdiggøre vision, mål og indsatsområder på baggrund af kortlægningen. Lines rolle bliver at facilitere processen. Mødelængde kl. 17 – 21, så processen kan afsluttes denne aften.

Line skal køre processerne på borgermødet den 31. januar, hvor borgerne skal præsenteres for essensen af kortlægningen, Vision, mål og indsatsområder samt nedsættelse af arbejdsgrupper.

Samt afholdelsen af workshop med de på borgermødet nedsatte arbejdsgrupper den 28. februar. Pia og Line koordinerer og Pia deltager også i alle disse møder og supporterer.

7. Fondsmuligheder – Landsby partnerskaber frist 1/11 – Landdistriktspuljen frist 12/10 og LAG-Himmerland frist 13/9 Vil I forsøge? – hvad?- hvem?....

Jørgen undersøger, om der er opbakning til at søge byfornyelsesmidler til nye partnerskaber i landdistrikter i forbindelse med at udvikle infrastruktur på tværs af interessenter. De andre fonde kan vi ikke nå at reagere på inden fristen udløber.

8. Kommunikationsplan - godkendelse

Den redigerede kommunikationsplan blev delt ud og godkendt. Planen skal overordnet sikre, at der er nogenlunde sammenhæng i den kommunikation der gives om klyngen internt som eksternt.

9. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – facebook

10. Næste møde SG 11/10 kl 17 – 19 i Terndrup Idrætscenter

Dagsordenspunkter – Al kortlægning skal færdiggøres og indsendes 13/10 - Plan for fase 3, 4 og 5 samt opfølgning på ovenstående og plan for julefællesmøde for SG, BIG og KG 16/11.

Peter Müller har også et punkt om FN's verdensmål og Klyngen.

11. Rapport til kommentarer i styregruppen 1. gang uge 44 – vil I mødes for drøftelse?

2. gang uge 46 – opsamling 16/11 kl. 17 – 18, inden julefællesmødet kl. 18 -21

12. Evt.

Når alle dialogmøder er afholdt og præmier vedr. borgerundersøgelsen er købt forventes ca. halvdelen af rådighedsbeløbet på de 25.000 kr. at være brugt.